

Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ №15
 Приказ № 308



Н.Г.Щербина
 от 2.10.2013

**Дорожная карта
 введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего
 образования (ФГОС ООО) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении СОШ №15**

Наименование мероприятия	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	март	апрель	май	Июнь	июль	Август	сентябрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО															
Заседания Управляющего и педагогического советов по введению ФГОС НОО, ООО	+														Создание и определение полномочий совета.	Администрация образовательного учреждения
Подготовка приказа «О создании Координационного совета по сопровождению введения ФГОС ООО».		+													Создание и определение функционала рабочей группы.	Администрация образовательного учреждения
Подготовка приказа «О создании Координационного совета по обеспечению перехода МБОУ СОШ №15 «на ФГОС ООО».																
Подготовка приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС ООО».		+														Администрация образовательного учреждения
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.	+														Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа

Наименование мероприятия	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	март	апрель	май	Июнь	июль	Август	сентябрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
															обеспечения ОУ.	
Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.			+	+											Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО.	Администрация образовательного учреждения, руководители МО учителей предметников
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта		+													Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в ОУ.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО)				+		+									Разработка ООП ООО.	Администрация образовательного учреждения, рабочая группа
Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции; - иные документы.		+	+	+											Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ	Администрация образовательного учреждения
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО																
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и руководителей предметных МО по вопросам ФГОС ООО.	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО.	Администрация образовательного учреждения,

Организация и проведение педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ООО.		+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО.	Администрация образовательного учреждения, методическая служба школы
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Повышение квалификации учителей в вопросах реализации ООП ООО.	Администрация образовательного учреждения
3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС																		
Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящего на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП ООО.	Администрация образовательного учреждения
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Администрация образовательного учреждения
4. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО.																		

